




REPORTE MENSUAL AVANCE OBTENCIÓN DE R.O.


E.E.P. CLÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA JUNJI

E.E.P. con RO
Oferta Disponible E.E.P. C.A.D JUNJI



PROYECTOS AUMENTO DE COBERTURA	
PROYECTOS POSTULADOS	4
TOTAL DE PROYECTOS	76

E.E.P.: Establecimiento de Educación Parvularia
R.O.: Reconocimiento Oficial del Estado.

	OFERTA DISPONIBLE ¹	POSTULADOS ²	RECONOCIMIENTO OFICIAL		% DE AVANCE ³
			R.O. JUL. 2024	R.O. JUN. 2024	
Arica y Parinacota	24	0	24	24	100,0%
Tarapacá	23	2	19	19	82,6%
Antofagasta	30	1	15	15	50,0%
Atacama	29	0	28	28	96,6%
Coquimbo	59	0	47	47	79,7%
Valparaíso	82	1	70	70	85,4%
Metropolitana	249	1	112	112	45,0%
O'Higgins	35	0	27	27	77,1%
Maule	68	0	55	55	80,9%
Ñuble	17	0	17	17	100,0%
Biobío	80	0	66	66	82,5%
Araucanía	62	1	57	56	91,9%
Los Ríos	33	0	33	33	100,0%
Los Lagos	45	0	31	31	68,9%
Aysén	15	0	14	14	93,3%
Magallanes y la Antártica Chilena	21	0	21	21	100,0%
NACIONAL	872	6	636	635	72,9%

1 Oferta Disponible: E.E.P. que representan la oferta disponible de JUNJI, compuestos por aquellos que se encuentran en funcionamiento, por aquellos que cuentan con cierre temporal y aquellos que cuentan con reconocimiento oficial y que iniciaran prontamente su funcionamiento.

2 Postulados: E.E.P. con carpeta de postulación presentada en respectivas SEREMIS de Educación. Este cuadro considera aquellas postulaciones del Programa Aumento de Cobertura

3 % de Avance: Porcentaje de avance regional y nacional de E.E.P. con Reconocimiento Oficial respecto de la Oferta Disponible de JUNJI.